

**Budowa dodatkowego zadaszania pawilonów na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkiwie**

W związku z szacowaną kwotą z kosztorysu inwestorskiego nie przekraczającej kwoty z Prawa zamówień publicznych przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa dodatkowego zadaszania pawilonów na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkiwie**” zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wyszkiw. W terminie do dnia 25.09.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta jak również nikt nie dzwonił, ani nikt nie pytał o przedmiot zamówienia. Sporządzono dokumentację z przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane w Urzędzie Miejskim w Wyszkiwie. Niestety informacja nie została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Wyszkiw o braku ofert na zamieszczone zapytanie. Błąd ten został naprawiony.

Po upływie w/w terminu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkalnictwa i Rolnictwa zaczęli poszukiwać wykonawcy zadania. Po przeprowadzonych kilku rozmowach telefonicznych jeden z przedsiębiorców byłby zainteresowany wykonaniem zadania. Z rozmów wynika, że wykonawcy mają uwagi co do połączenia konstrukcji stalowej metodą spawania i proponują zmianę połączeń spawanych na połączenia śrubowe.

Wykonawca również oświadczył, że z uwagi na porę roku może wykonać prace przebudowy odwodnienia oraz inne prace przygotowawczo – montażowe dopiero wiosną 2021 roku, jednak samą konstrukcję stalową należałoby zamówić w firmie wykonującej takie konstrukcje.

Po kontakcie z firmami wykonującymi konstrukcje stalowe uzyskaliśmy informację, że od czerwca br do chwili obecnej znacząco uległy zmianie ceny stali co ma wpływ na zwiększenie kosztów budowy zadaszania (kosztorys inwestorski z czerwca br. na kwotę 133 179,45 zł, a po analizie rynku łączny koszt wykonania zadania wynosi 166 050,00 zł).

Wykonawca zasugerował również, aby zamienić słupy nośne wykonane z dwuteowników na słupy okrągłe wykonane ze stalowej rury co by miało wpływ na obniżenie kosztów.

W/w kwestiach zmiany słupów oraz zmiany połączeń ze spawanych na połączenia śrubowe prowadzone są rozmowy z autorem projektu.

Mamy nadzieję, że w/w inwestycja rozpocznie się wiosną 2021 roku przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Mieszkalnictwa i Rolnictwa  
  
Robert Garbala

Urząd Miejski w Wyszkiwie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszkiw

tel.: (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkiw.pl

www.wyszkiw.pl