

ZP.271.54.2018 - 1

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placu zabaw na terenie zieleni przy ul. J. Matejki w Wyszki” (2) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

W związku z prowadzonym postępowaniem informujemy, że czas wyprodukowania urządzeń zabawowych wynosi obecnie 15 tygodni. Do tego należy doliczyć czas montażu i ułożenia nawierzchni (ok. 2 tygodni). W związku z tym realny czas wykonania tej inwestycji wynosi 17 tygodni czyli 4 miesiące. Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 4 miesięcy z uwzględnieniem możliwości jego wydłużenia z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (zima)?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia max. do 20 grudnia 2018 r.

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski