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PSGWA/ZMSZ/C/57/WT/2019
Prace wykonywac w okresie letnim.
Prace wykona¢ bez wytaczania odbiorcéw.

Etapy wykonania:

- Wykonanie nowo projektowanego gazociggu na odcinku A-B o srednicy 110mm.

punkt A i B:
- Montaz tfitingdw Ravetti na krocach celu wykonania bajpasu (T1i T2).

- Wykonanie odpowietrzenia bajpasu metodg prézniowa.
- Otwarcie fitingébw na trojnikach T1 i T2 oraz puszczenie gazu bajpasem @63mm.
- Wykonanie rozciecia istniejgcego gazociggu i wykonanie wpiecia
nowo wybudowanego gazociggu w punktach A i B.
- Zaslepienie istniejgcego gzociggu z réwnoczesnym zagnieceniem.
- Wykonanie odpowietrzenia nowo wybudowanego gazociggu .
- Zdemontowanie fitingéw i bajpasu z rbwnoczesnym zaslepieniem trojnikéw T1 i T2.
- Wykonanie odbioru technicznego wybudowanej sieci gazowe.
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